

CDS Agent Phase 3 验收报告

本地通过

日期：2026-05-19

分支：codex/cds-agent-workbench-ui


基线：e9e710e94

范围：P3-1 到 P3-6

结论

Phase 3 规模化商业能力本地验收通过：trace bundle、adapter matrix、SLA/成本、定时巡检、知识治理、权限治理、runtime profile scoped/team-shared policy、owner UI 和验收证据已归档。未执行远端发布。

控制面与治理边界



阶段完成情况

P3-1 trace bundle 运行可导出、复盘、作为验收证据。	P3-2 adapter matrix 默认 adapter、planned adapter 和缺失 contract 可见。	P3-3 SLA/成本 运行量、失败、超时、耗时、token usage 可归因。
P3-4 定时巡检 Cron 工作流进入只读巡检，KB 治理保持只读。	P3-5a/b/c 治理 组织治理、profile scoped resolve、team-shared policy 通过。	P3-5d owner UI Repository/Profile/Approval owner 可读、可点、可复盘。


治理红线

红线	结果	证据
runtime profile 不得回到 global default/resolve	pass	smoke-cds-agent-profile-scope.sh
team-shared profile 不得越权修改或删除	pass	smoke-cds-agent-team-shared-profile-policy.sh
工作流和 toolbox fallback 不得扫描全局 profile	pass	smoke-cds-agent-profile-scope.sh
KB 批量治理不得写入或 apply	pass	smoke-cds-agent-schedule-dashboard.sh
Owner UI 不得触发写入或改变 agent loop	pass	smoke-cds-agent-owner-policy-ui.sh
成本/SLA 不得伪造上游计费	pass	smoke-cds-agent-sla-dashboard.sh


验收证据

类型	证据	结果
smoke	<code>trace-bundle / adapter-matrix / sla-dashboard / schedule-dashboard / governance-dashboard / profile-scope / team-shared / owner-policy</code>	pass
后端单测	<code>InfraAgentRuntimeProfilesControllerTests InfraAgentSessionsControllerTests InfraAgentSessionServiceGovernanceDashboardTests InfraAgentSessionServiceRuntimeAdapterTests</code>	56/56 pass
前端类型	<code>pnpm --prefix prd-admin tsc</code>	pass
前端单测	<code>pnpm --prefix prd-admin test -- src/pages/cds-agent/__tests__/cdsAgentReadiness.test.ts</code>	281/281 pass
前端构建	<code>pnpm --prefix prd-admin build</code>	pass, 存在既有 Rollup warnings
代码格式	<code>git diff --check</code>	pass


视觉证据




P3-2 adapter matrix



P3-3 SLA / cost dashboard



P3-4 schedule / KB governance



P3-5d owner policy UI

使用路径

单次运行复盘：在 CDS Agent 面板完成只读巡检，导出 trace bundle，用 `traceId`、`lastEventSeq`、`artifact` 和 `logs` 复盘。

多运行时治理：打开 Adapter matrix，查看默认 `claude-agent-sdk` 可路由状态和 `planned adapter` 缺失 contract。

团队治理：打开权限/组织治理，查看 `scope` 和 `Repository/Profile/Approval owner` 卡片，并按 `path` 跳转处理。

定时巡检：通过 `workflow schedule` 触发 `CdsAgentRun`，知识库治理只用 `kb_list/kb_search/kb_read`。

后续阶段

Phase 3 完成后，下一阶段应围绕远端部署验收、真实团队使用反馈、`repository allow-list`、`approval owner`、`profile sharing` 可编辑 UI，以及真实成本计费接入推进。