

CDS Agent Phase 1 验收报告

本地通过

日期：2026-05-19

分支：codex/cds-agent-workbench-ui

基线：c15e4da11

范围：P1-1 到 P1-6

结论

Phase 1 商业级最小可用闭环本地验收通过：简洁面板、可观测字段、stop/timeout、工作流调度、KnowledgeBase 只读工具和验收证据已归档。未执行远端发布。

控制面与调用边界



阶段完成情况

P1-1 简洁面板 3 步内启动只读巡检。	P1-2 可观测性 traceId、耗时、timeout、lastEventSeq、产物入口。	P1-3 stop/timeout 沿用 MAP/CDS/runtime cancel 链路。
P1-4 工作流 Start -> CdsAgentRun -> Notify。	P1-5 知识库 kb_list / kb_search / kb_read。	P1-6 验收包 smoke、单测、构建、截图证据归档。

验收证据

类型	证据	结果
smoke	scripts/smoke-cds-agent-simple-panel.sh	pass
smoke	scripts/smoke-cds-agent-workflow-node.sh	pass
smoke	scripts/smoke-cds-agent-kb-readonly-tools.sh	pass
后端单测	AgentToolsTests WorkflowAgentTests CapsuleExecutorCdsAgentEventCursorTests CdsAgentAdapterTests	72/72 pass

类型	证据	结果
前端类型	<code>pnpm --prefix prd-admin tsc</code>	pass
前端单测	<code>pnpm --prefix prd-admin test -- src/pages/cds-agent/__tests__/cdsAgentReadiness.test.ts</code>	281/281 pass
前端构建	<code>pnpm --prefix prd-admin build</code>	pass, 存在既有 Rollup warnings
视觉截图	<code>/tmp/cds-agent-simple-panel-desktop.png</code> <code>/tmp/cds-agent-simple-panel-mobile-quickrun.png</code> <code>/tmp/cds-agent-workflow-p1-4-template-modal.png</code>	已归档

Phase 2 入口

Phase 2 才进入可写协作：知识库 draft/diff、人工审批、apply、commit、PR 写入。写操作必须先生成可审查差异，不直落库。