

CDS Agent P4-1 远端发布前验收与试用入口报告

日期：2026-05-19 · preview: `cds-agent-workbench-ui-codex-prd-agent`

结论

P4-1 完成。当前不需要为 P4-1 重复远端部署：远端 preview 运行在 `e9e710e94`，从该提交到本轮 P3-6 基线没有 `prd-api`、`prd-admin`、`cds` 运行时代码差异。

当前最高优先级阻塞是 R1 provider profile。远端 `runtime-status` 显示 `currentBlockingGate=R1`、`currentStep=N1`。下一轮应闭环 `provider-switch` profile，而不是重复部署。

验证清单


项目	结果	证据
CDS self-update 预检	pass	<code>/tmp/cds-agent-p4-1-self-update-preflight.fixed.json</code>
避免无效部署	pass	<code>git diff --quiet e9e710e94..HEAD -- prd-api prd-admin cds</code> <code>exit 0</code>
Phase 3 验收包	pass	<code>scripts/smoke-cds-agent-phase3-acceptance.sh</code>
简洁面板	pass	<code>scripts/smoke-cds-agent-simple-panel.sh</code>
workflow 节点	pass	<code>scripts/smoke-cds-agent-workflow-node.sh</code>
知识库只读工具	pass	<code>scripts/smoke-cds-agent-kb-readonly-tools.sh</code>
远端 API	pass	<code>/api/infra-agent-sessions</code> 、 <code>/api/infra-agent-sessions/runtime-status</code>
远端视觉	pass	<code>/tmp/cds-agent-p4-1-remote-workbench.png</code> ； <code>coverage assertionsPassed=true</code>

远端运行状态

字段	当前值
runtime adapter	claude-agent-sdk
runtime transport	sidecar-runtime-adapter
instances	3
healthy instances	2
blocking gate	R1
current step	N1
residual warning	env-sidecar: Resource temporarily unavailable (claude-agent-sdk-runtime-v2-prd-agent:7400)

视觉证据

远端工作台截图：简洁模式、专业模式、trace、事件、产物、SLA、workflow/KB、governance、runtime、sandbox、provider guidance 和 official SDK adapter 信号全部覆盖。



下一步

P4-2: 远端 R1 provider-switch profile 闭环与试用入口。目标是在不新增 agent loop、不引入 remote host 用户路径的前提下, 让远端默认 profile 能走 Claude Code cloud / cc-switch / Anthropic-compatible upstream, 然后跑一次 provider-backed one-cycle。